
株式会社ニトリホールディングス執行役員　　
株式会社ホームロジスティクス代表取締役社長

丸橋　雄一

ご
あ
い
さ
つ

２
拠
点
で
中
国
・
九
州
・
沖
縄
エ
リ
ア
を
カ
バ


ニトリホールディングス
物流センター　　　　　　福岡ＤＣ完成

国
内
物
流
拠
点
を
再
構
築設計・施工＝イチケン
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安全性・工期に配慮しワンランク上の建物実現
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倉庫エリア

　ニトリ福岡ＤＣは、博多港の東側にあるア
イランドシティ内に位置し、博多港コンテナ
ターミナルと都市高速へ近接しており、物流
拠点として優れた立地に計画されました。
　建物は東西約㍍、南北約㍍、高さ約
㍍、倉庫４フロア、事務所６フロアで構成
され、建物東側には高さ約㍍の吹き抜け空
間にパレット自動倉庫を配置し、マテハン機
器と各階で接続しています。倉庫内には荷物
用ＥＶを７基と垂直搬送機２基を設け、将来

的にはＡＧＶによる荷物の搬送が予定されて
おり、商品の効率的な入出庫管理を実現して
います。
　構造計画は鉄骨造ブレース併用ラーメン構
造とし、基礎は杭基礎を採用しました。ブレ
ースは建物外周部へバランスよく配置し自由
度の高い倉庫空間を確保するとともに、経済
性と耐震性に優れた計画としました。また、
設備機器やマテハン機器とのＢＩＭデータに
よる取り合いの確認と最適化を随時行い、施
工品質の確保に活用しました。
　設備計画は、ＺＥＢ　Ｒｅａｄｙの取得に
向けた、省エネルギー機器の導入を積極的に
進めました。また、将来的に太陽光発電設備
の設置を可能としています。
　この度は、ニトリグループ様の継続的かつ
先進的な物流拠点の整備計画に対し、年
月に竣工した、神戸ＤＣに続き弊社設計施
工により、その一端を担わせていただき大変
うれしく思います。
　株式会社ニトリホールディングス様ならび
に、計画及び監修を行われました株式会社Ｔ
＆Ｎ北海道設計事務所様他、ご関係者の皆様
のご尽力に厚く感謝と御礼を申し上げます。
　　　　　　　　株式会社イチケン九州支店
　　　　　　　　一級建築士事務所

会議室

　九州地区では、福岡市の再開発や熊本
の半導体施設関連など、建設需要が旺盛
で、厳しい労務環境が懸念されていまし
た。しかし、協力会社の皆さまが多くの
人員を確保し、一生懸命に取り組んでい
ただいたおかげで、本格着工前に策定し
た工程どおりに工事を進めることができ
ました。
　年２月に着手した鉄骨工事は、４
工区に分けて進め、まず事務所エリアや
内装工事が伴う西側の１工区から施工を
開始しました。４工区は自動ラック倉庫
として、㍍の吹き抜け空間が広がりま
す。安全性や工期の削減を考慮し、各階
に仮設の梁を設置して撤去する計画を、
２階部分のみ仮設とし、長さ㍍の柱を
据え付ける計画に変更しました。この柱
は工場で製作し、ポールトレーラーを使
用して夜間に輸送しました。
　屋根工事においては、最上階の床から

ステージを作り屋根上で成形する計画
を、安全確保と工期短縮を考慮し、地上
での成形に変更し、クローラクレーンを
使って屋根上へ荷揚げしました。また、物
流倉庫では床の精度が非常に重要です。
より高い平滑性を保持するため、コンク
リート打設後に床面レベルを整え、敷き
均す機械「スクリード」を採用し、東京
の熟練業者に専門業者としてご協力いた
だきました。
　同工事は、イチケンの創業以来、最大
規模の現場となり、全社をあげて取り組
みました。皆様のご協力のおかげで、ワ
ンランク上の使いやすい建物が完成した
と自負しております。また、福岡市港湾
局との協議により歩道を道路占用できた
ことも、工程どおりに進んだ要因となり

ました。この成功は、発注者様ならびに
関係者皆様のご尽力があってこそ実現で
きたものです。心より感謝申し上げます。
株式会社イチケン九州支店
（仮称）ニトリ福岡ＤＣ新築工事現場所長
　　　　　　　　　　　　　竹村　剛司

▷工事名称（仮称）ニトリ福岡ＤＣ新築工事
▷所在地福岡市東区みなと香椎４丁目２番１号

▷発注者株式会社ニトリ
▷総合監修株式会社Ｔ＆Ｎ北海道設計事務所
▷設計・監理株式会社イチケン九州支店一級建築士事務所
▷施工株式会社イチケン九州支店
▷構造・規模Ｓ造６階建て

▷延べ床面積９万．平方㍍
▷建築面積２万，．平方㍍
▷敷地面積４万，．平方㍍
▷建物用途倉庫業を営む倉庫
▷工期年９月１日年１月日


